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ABSTRAK 
 Evaluasi pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pasca konstruksi di 
Jakarta diperlukan untuk mendapatkan gambaran kondisi dan permasalahan yang terjadi, sehingga 
dapat menjadi acuan untuk membuat perbaikan teknis dan non-teknis dalam pelaksanaan 
pembangunan. Untuk kelancaran kegiatan pembangunan Rusunawa diperlukan kesiapan tanah secara 
clear and clean. Pada pelaksanaan pembangunan Rusunawa di Jakarta,  persyaratan teknis dan 
ekologis harus diperhatikan, begitu juga persyaratan administratif. Dalam kegiatan evaluasi ini data 
yang memadai terkait dengan pengendalian waktu dan mutu pekerjaan didapatkan melalui wawancara 
dengan pemilik bangunan. Kualitas hasil konstruksi terutama yang terkait dengan finishing, instalasi 
air bersih dan system instalasi air kotor dapat menunjukkan mutu bangunan dan ditinjau langsung 
kelokasi Rusunawa. Hasil penelitian yang didapat mengenai kesiapan tanah yang digunakan untuk 
pembangunan Rusunawa berupa tanah matang atau siap bangun. Persyaratan pembangunan sudah 
memenuhi persyaratan teknisdan ekologis, tetapi pemenuhan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) baru 
diurus selama proses pembangunan. Pelaksanaan konstruksi terutama berkaitan dengan ketepatan 
waktu pelaksanaan masih belum memenuhi, sedangkan kualitas hasil konstruksi dari mutu pekerjaan 
yang dapat terlihat dari pekerjaan finishing, instalasi air bersih dan system instalasi air kotor masih 
ada beberapa yang kurang. Agar dapat dimanfaatkan secara baik, Rusunawa harus didukung oleh 
ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan secara memadai.  
Kata kunci: evaluasi, konstruksi, rusunawa 
 
 
ABSTRACT 
 Evaluation of a rent conventional mansions (Rusunawa) post-construction in Jakarta is 
required to get an overview of conditions and problems that occurred, so that it can be a reference for 
making technical and non technical improvements in the implementation of development. On the 
implementation of development Rusunawa in Jakarta, technical and ecological requirements need to 
be noticed, so does administrative requirements. In this evaluation activity of sufficient data related to 
controlling the time and quality of work in getting through an interview with the owner of the 
building.The quality of the construction is mainly relatedwith the finishing, installation of water and 
wastewater installation systems be able to indicate the quality of the building and be direct to 
Rusunawa location. Research results obtained on the readiness of the land used for the construction 
of Rusunawa form of land ripe wake. Requirements development is compliant with the technical and 
ecological, but The Fulfillment Of Building Permit (IMB) has taken care of during the development 
process. The construction is mainly related to The timely implementation still does not meet, while the 
quality of the construction of the quality of work that can be seen from the finishing work, installation 
of water and wastewater system installations are still some less. So can be used well, Rusunawa 
should be supported by the availability of infrastructure, facilities and utilities environment are 
adequately. 
 
Keywords: evaluation, construction, rusunawa 
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PENDAHULUAN 
Dalam UU Nomor 28 tahun 2002  
tentang Bangunan gedung, Bangunan gedung 
didefinisikan sebagai wujud fisik hasil 
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan 
tempat kedudukannya, sebagian atau 
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam 
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai 
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik 
untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan 
keagamaan, kegiatan usaha,  kegiatan sosial, 
budaya, maupun kegiatan khusus. Setiap 
bangunan gedung harus memenuhi persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis sesuai 
dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan 
administratif bangunan gedung meliputi 
persyaratan status hak atas tanah, status 
kepemilikan bangunan gedung, dan izin 
mendirikan bangunan. Adapun persyaratan 
teknis bangunan gedung meliputi persyaratan 
tata bangunan dan persyaratan keandalan 
bangunan gedung. 
Persyaratan tata bangunan meliputi 
persyaratan peruntukan dan intensitas 
bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, 
dan persyaratan pengendalian dampak 
lingkungan. 
Rumah susun adalah bangunan gedung 
bertingkat yang dibangun dalam suatu 
lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian 
yang distrukturkan secara fungsional, baik 
dalam arah horizontal maupun vertikal dan 
merupakan satuan-satuan yang masing-masing 
dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, 
terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi 
dengan bagian bersama, benda bersama, dan 
tanah bersama. Pembangunan Rumah susun 
sederhana sewa (Rusunawa) yang telah 
dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat telah 
berlangsung sejak tahun anggaran 2005 sampai 
dengan saat ini. Menurut UU No 20 tahun 
2011 tentang Rumah Susun, lingkup 
penyelenggaraan rumah susun, meliputi 
perencanaan, pembangunan serta penguasaan, 
pemilikan dan pemanfaatan.   
Pada umumnya yang sering terjadi 
pelaksanaan kegiatan pembangunan Rusunawa 
tidak maksimal sesuai dengan target biaya, 
waktu dan mutu yang ditetapkan. Dengan 
demikian, perangkat manajemen, seperti 
pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan sistem 
informasi menjadi bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dan sangat penting dalam sistem 
perencanaan 
Pengawasan konstruksi bangunan 
rumah susun berupa kegiatan pengawasan 
pelaksanaan konstruksi atau kegiatan 
manajemen konstruksi pembangunan 
bangunan gedung. Lingkup kegiatan 
pengawasan meliputi pengawasan biaya, mutu, 
dan waktu pembangunan bangunan rumah 
susun pada tahap pelaksanaan konstruksi, serta 
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah 
susun. Kegiatan manajemen konstruksi 
pembangunan bangunan rumah susun meliputi 
pengendalian biaya, mutu, dan waktu 
pembangunan bangunan gedung, dari tahap 
perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi 
bangunan gedung, serta pemeriksaan kelaikan 
fungsi bangunan gedung. 
Pembangunan rumah susun menurut UU 
Rumah susun meliputi :penyediaan tanah, 
pelaksanaan, persyaratan pembangunan dan 
penyediaan prasarana, sarana dan utilitas 
(PSU). 
Dalam evaluasi Rusunawa ditinjau 
terhadap aspek kesiapan tanah, aspek 
persyaratan pembangunan, aspek pelaksanaan 
konstruksi, aspek kualitas hasil konstruksi dan 
aspek ketersediaan PSU 
Tujuan dari penelitian adalah untuk 
memberikan gambaran evaluasi pelaksanaan 
pembangunan Rusunawa pasca konstruksi di 
DKI Jakarta 
 Parameter & indikator pelaksanaan 
konstruksi sebagai berikut : 
 
a. Variabel kesiapan tanah 
 
 
 
 
 
 
 
Tanah milik yayasan dan ada sertifikat
Tanah milik perseorangan dan ada sertifikat
Kepemilikan tanah tidak jelas dan tidak ada 
sertifikat
Tanah siapbangun tidak perlu pematangan
Tanah perlu pematangan ringan
Tanah tidak siap bangun
NO ASPEK PARAMETER INDIKATOR
2 Teknis (Clean) 2 Kematangan tanah
1 Admnistratif (clear) 1 Kepemilikan
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b. Variabel  Persyaratan pembangunan 
 
 
c. Variabel Pelaksanaan Pembangunan 
 
 
 
 
 
 
 
IMB selesai sebelum pelaksanaan konstruksi
IMB selesai setelah pelaksanaan konstruksi
IMB masih dalam proses
Massa bangunan L/B < 3 m, sirkulasi vertikal 
baik
Massa bangunan L/B < 3 m, sirkulasi vertikal 
kurang baik
Massa bangunan L/B >3 m, sirkulasi vertikal 
buuruk
Peruntukan dan intensitas bangunan sesuai 
RTRW/RDTR/RTBL
Peruntukan dan intensitas bangunan kurang 
sesuai RTRW/RDTR/RTBL
Peruntukan dan intensitas bangunan tidak 
RTRW/RDTR/RTBL
Wujud bangunan sesuai dengan identitas 
setempat
Wujud bangunan kurang sesuai dengan 
identitas setempat
Wujud bangunan tidak sesuai dengan identitas 
setempat
Kualitas bangunan sangat baik
Kualitas bangunan cukup baik
Kualitas bangunan kurang baik
Serasi dengan lingkungan ada dokumen 
RKL/RPL
Serasi dengan lingkungan tidak ada dokumen 
RKL/RPL
Kurang serasi dan tidak ada dokumen RKL/RPL
NO ASPEK PARAMETER INDIKATOR
1 Admnistratif 
(clear)
1 IMB
2 Teknis 1 Tata Bangunan
2 Peruntukan dan 
Intensitas
3 Arsitektur
4 Keandalan 
bangunan
3 Ekologis 1 Syarat ekologis
Dokumen perencanaan Lengkap
Dokumen perencanaan Tidak Lengkap
Dokumen perencanaan Tidak ada
2 Pelaksanaan Gambar rencana dan detail lengkap serta informative 
Gambar rencana dan detail cukup lengkap serta 
informative 
Gambar rencana dan detail kurang lengkap serta 
informative 
Spesifikasi teknis lengkap dan bisa difahami 
Spesifikasi teknis cukup lengkap dan bisa difahami 
Spesifikasi teknis kurang lengkap dan bisa difahami 
Buku kontrak sudah ditandatangani sebelum terbit SPMK
Buku kontrak belum ditandatangani sebelum terbit SPMK
Buku kontrak tidak ditandatangani sebelum terbit SPMK
3 Pra Pelaksanaan SPMK SPMK diterbitkan oleh PPK selambat‐lambatnya 14 
hari setelah tanggal kontrak
SPMK diterbitkan oleh PPK Lebih dari 14 ‐ 25 hari 
setelah tanggal kontrak
SPMK diterbitkan oleh PPK  setelah 1 bulan setelah 
tanggal kontrak
SPMK SPMK memuat tanggal paling lambat dimulainya 
pelaksanaan 
SPMK kurang menjelaskan  tanggal paling lambat 
dimulainya pelaksanaan 
SPMK tidak  memuat tanggal paling lambat 
dimulainya pelaksanaan 
2 Diilaksanakan PCM paling lambat 7 hari setelah SPMK 
Diilaksanakan PCM paling lambat 14-25 hari setelah 
SPMK 
Diilaksanakan PCM paling lambat 1 bulan setelah SPMK 
3 Rencana Mutual 
Kontrak
Pelaksana menyusun Rencana Mutu Kontrak (RMK) 
sebelum pelaksanaan 
Pelaksana menyusun Rencana Mutu Kontrak (RMK) 
pada waktu pelaksanaan 
Pelaksana menyusun Rencana Mutu Kontrak (RMK) 
sesudah pelaksanaan 
NO ASPEK PARAMETER INDIKATOR
1
Rapat Pra 
Pelaksanaan 
(PCM)
1 Perencanaan Tekn1 Kelengkapan 
dokumen 
perencanaan
1 Administrasi 
pelaksanaan
2 Spesifikasi Teknis
3 Buku Kontrak
4 Ada berita acara penyerahan lokasi kepada pelaksana 
Belum ada berita acara penyerahan lokasi kepada 
Tidak ada berita acara penyerahan lokasi kepada 
Dilakukan MC-0  dengan berita acara
Dilakukan MC-0  belum  dengan berita acara
Dilakukan MC-0  tidak dengan berita acara
4 1 Kurva S Tersedia kurva S dan diacu selama pelaksanaan 
Tersedia kurva S dan kurang diacu selama pelaksanaan 
Tersedia kurva S dan tidak diacu selama pelaksanaan 
2 Waktu Pelaksanaan Realisasi pelaksanaan sesuai dengan rencana  (deviasi 
5%<)
Realisasi pelaksanaan kurang sesuai dengan rencana  
(deviasi 5%<)
Realisasi pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana  
(deviasi 5%<)
3 Ada surat peringatan dini ketika terjadi 
keterlambatan yang signifikan 
Belum Ada surat peringatan dini ketika terjadi 
keterlambatan yang signifikan 
Tidak Ada surat peringatan dini ketika terjadi 
keterlambatan yang signifikan 
4 Keterlambatan 

Dilaksanakan show case meeting / SCM (dibuat berita 
acara) 
Kurang Dilaksanakan show case meeting / SCM (dibuat 
berita acara) 
Tidak Dilaksanakan show case meeting / SCM (dibuat 
berita acara) 
5 Perubahan jadwal 
pelaksanaan
Dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan untuk 
mengejar ketinggalan pelaksanaan 
Kurang Dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan untuk 
mengejar ketinggalan pelaksanaan 
Tidak Dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan untuk 
mengejar ketinggalan pelaksanaan 
Pelaksana mengajukan permohonan perpanjangan 
waktu pelaksanaan ketika terjadi keterlambatan 
Pelaksana cukup mengajukan permohonan 
perpanjangan waktu pelaksanaan ketika terjadi 
keterlambatan 
Pelaksana tidak  mengajukan permohonan perpanjangan 
waktu pelaksanaan ketika terjadi keterlambatan 
Prosedur perpanjangan kontrak sesuai PMK 194/2014 
ketika terjadi keterlambatan sampai akhir TA 
Prosedur perpanjangan kontrak cukup  sesuai PMK 
194/2014 ketika terjadi keterlambatan sampai akhir TA 
Prosedur perpanjangan kontrak tidak sesuai PMK 
194/2014 ketika terjadi keterlambatan sampai akhir TA 
Penyerahan lokasi 
kerja
Pengendalian 
waktu
NO ASPEK PARAMETER INDIKATOR
Pra Pelaksanaan
5 MC-0 (Mutual 
Check 0 %)
Peringatan Dini
6 Permohonan perpanj
7 Prosedur 
keterlambatan 
melewati tahun 
anggaran
5 1 Dilakksanakan prosedur kerja  (request)
Cukup Dilakksanakan prosedur kerja  (request)
Kurang Dilakksanakan prosedur kerja  (request)
2 Ada sertifikat tiang pancang 
Cukup ada sertifikat tiang pancang 
Kurang ada sertifikat tiang pancang 
3 Ada sertifikat beton ready mix
Cukup ada sertifikat beton ready mix
Kurang ada sertifikat beton ready mix
4 Ada sertifikat beton precast
Cukup ada sertifikat beton precast
Kurang ada sertifikat beton precast
Ada sertifikat material pabrikasi
Cukup ada sertifikat material pabrijasi
Kurang ada sertifikat material pabrikasi
Dilaksanakan commissioning untuk pekerjaan intalasi air 
bersih/kotor dan mekanikal/elektrikal 
Dilaksanakan commissioning untuk pekerjaan intalasi air 
bersih/kotor dan mekanikal/elektrikal belum tersambung
Dilaksanakan commissioning untuk pekerjaan intalasi air 
bersih/kotor dan mekanikal/elektrikal tidaktersambung
Sertifikasi beton 
precast
Pengendalian 
Mutu
NO ASPEK PARAMETER INDIKATOR
Formulir kendali 
kerja (request)
Sertifikasi tiang 
pancang
Sertifikasi beton 
ready mix
5 Sertifikat material pab
6 Comissioning
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d. Variabel Hasil Konstruksi 
 
 
 
e. Variabel Ketersediaan PSU 
 
 
METODE 
Lokasi survey dipilih 3 Rusunawa  dengan 
lokasi di Jakarta 
 
 
6 Serah terima 
pekerjaan
1 Pelaksana mengajukan permohonan serah terima 
secara tertulis setelah pekerjaan selesai 100% 
Pelaksana elum bmengajukan permohonan serah terima 
secara tertulis setelah pekerjaan selesai 100% 
Pelaksana mengajukan permohonan serah terima tidak 
secara tertulis setelah pekerjaan selesai 100% 
2 PPK membentuk panitia penilai /penerima hasil pekerjaan
PPK belum membentuk panitia penilai /penerima hasil pek
PPK tidak membentuk panitia penilai /penerima hasil peke
3 Pelaksana menyerahkan As Build Drawing secara 
lengkap yang disetujui oleh konsultan pengawas dan 
direksi teknis 
Pelaksana belum  menyerahkan As Build Drawing 
secara lengkap yang disetujui oleh konsultan pengawas 
dan direksi teknis 
Pelaksana tidak menyerahkan As Build Drawing secara 
lengkap yang disetujui oleh konsultan pengawas dan 
direksi teknis 
4 Sistem operasi dan 
pemeliharaan
Pelaksana menyerahkan sistem operasi dan 
pemeliharaan untuk item-item kegiatan tertentu seperti 
M/E dan sistem instalasi air bersih/limbah 
Pelaksana belum menyerahkan sistem operasi dan 
pemeliharaan untuk item-item kegiatan tertentu seperti 
M/E dan sistem instalasi air bersih/limbah 
Pelaksana tidak menyerahkan sistem operasi dan 
pemeliharaan untuk item-item kegiatan tertentu seperti 
M/E dan sistem instalasi air bersih/limbah 
Pelaksana melaksanakan kegiatan pemeliharaan selama 
masa pemeliharaan 
Pelaksana belum melaksanakan kegiatan pemeliharaan 
selama masa pemeliharaan 
Pelaksana tidak melaksanakan kegiatan pemeliharaan 
selama masa pemeliharaan 
NO ASPEK PARAMETER INDIKATOR
Permohonan 
serah terima
Panitia penilai 
pekerjaan
As built drawing
5 Sistem operasi dan p
Seluruh bagian cat permukaan dinding dan plafon rata, tidak 
mengelupas
Pada umumnya finishing cat baik tetapi di beberapa bagian 
terdapat cat yang kurang rata atau mengelupas
Sebagian besar finishing cat tidak rata atau mengelupas
Plesteran dan acian pada seluruh bagian dinding bangunan 
rata dan terlihat rapi
Pada umunya pleseteran dan acian bangunan rata dan rapi 
tetapi di beberapa bagian terlihat tidak rata/rapi
Sebagaian besar plesteran dan acian pada seluruh bagian 
dinding bangunan tidak rata dan terlihat rapi
Palafond terlihat rafi, sambungan-sambungan  bagus 
Umumnya palafon dalam keadaan baik tetapi di beberapa 
bagian kurang baik atau rusak
Banyak bagian plafond yang tidak terpasang baik, sambungan 
lkurang rapi atau rusak
Permukaan keramik rata, pasangan rapi tidak pecah/lepas
Umumnya Permukaan keramik rata, pasangan rapi tidak 
pecah/lepas tetapi di beberapa bagian terlihat tidak 
rapi/mengelupas/ pecah
Sebagian besar keramik tidak rapi, banyak yang pecah atau 
lepas
Terlihat rapi, tidak bocor, tidak tampias
Umumnya terlihat rapi tetapi di beberapa bagian ada yang 
bocor
Tapi tidak rapi, banyak bagian yang bocor
Tidak ada kerusakan struktur (miring, pecah, balok 
melengkung/retak) 
Tidak ada kerusakan struktur tetapi terdapat bagian 
kolom/balok retak-retak
Terdapat kerusakan strutur, bangunan miring atau retak besar
Terpasang rapi dapat dibuka-tutup dengan baik, tidak bunyi
Secara umum terpasang rapi an berfungsi baik, tetapi terdapat 
beberapa bagian yang tidak rapid an berfungsi baik
Banyak bagian pintu/jendela yang tidak rapid an tidak berungsi 
baik
Kunci-kunci terpasang baik dan berfungsi secara baik
Sebagian kunci-kunci tidak terpasang dengan baik danada 
yang tidak befungsi
Sebagian kunci terpasang kurang baik dan banyak yang tidak 
berfungsi
KM/WC rapi,bersih. Keran, closet, floor drain berfungsi dengan 
baik
Umumnya KM/WC rapid an bersih tetapi terdapat beberapa 
yang tidak berfungsi secara baik
KM/WC tidak rapi, kotor serta tidak berfungsi seara baik
Rapih tidak ada yang lepas dan berfungsi baik
Sebagaian tidak rapih dan tidak berfungsi baik
Umumnya tidak rapih dan banyak yang tidak berfungsi
Sistem ait kotor berfungsi secara baik, tidak bocor
Pada umumnya sistem berfungsi baik tetapi di beberapa 
bagian bermasalah
Secara umum sistem tidak berfungsi secara baik
NO ASPEK PARAMETER INDIKATOR
1 Finisihing 1 Pengecatan
2 Plesteran/Acian dinding
3 Plafon
4 Lantai/keramik
Arsitektur dan 
Struktur
1 Atap
2 Struktur
3 Pintu /Jendela
4 Kunci-kunci
5 KM/WC
2 Plumbing 1 Talang air
2 Instalasi air kotor
Kualitas air baik, volume cukup, kontinuitas baik
Kualitas baik, volume cukup kadang terjadi gangguan suplai
Baik kualitas, kuantitas maupun kontinitas kurang baik
Berfungsi baik, tidak bocor, aman dari pencemaran
Umumnya berfungsi baik tetapi kadang2 ada gangguan
Secara umum tudak berfungsi secara baik
Aliran lancar, tidak bocor, keran2 berfungsi baik
Secara umum sistem berfungsi baik, terdapat bagian yang 
kurang berfungsi dengan baik
Secara umum sistem instalasi air bersih tidak berfungsi dengan 
baik
4 ME 1 Instalasi listrik Daya cukup, sistem instalasi berfungsi baik
Daya cukup, di beberapa bagian terdapat sistem yang kurang 
berfungsi secara baik
Daya kurang, sistem tidak berfungsi secara baik
Berfungsi baik, tidak bocor dan tidak bau
Umumnya berrfungsi baik, terkadang ada gangguan
Secara umum tidak berfungsi secara baik
5 Air Limbah 1 Septic tank /IPAL
3 Air Bersih 1 Sumber air bersih
2 Ground tank
3 Sistem instalasi
NO ASPEK PARAMETER INDIKATOR
Tersedia akses jalan ke tempat aktifitas secara baik, konstruksi 
jalan baik
Secara umum sudah terseia akses tetapi belum optimal
Tidak tersedia akses ke tempat aktivitas secara memadai
Tersedia sistem drainase dan terhubung dengan sistem 
drainase kawasan
Tersedia sistem drainase local tetapi tidak terhubung dengan 
sistem drainase kawasan
Tidak tersedia sistem drainase lingkungan
Tersedia sistem pengelolaan sampah lingkungan dan terlayani 
dengan pelayanan sistem sampah kota
Tersedia sistem pengelolaan sampah lingkungan tetapi tidak 
terlayani sistem kebersihan kota
Tidak tersedia sistem pengelolaan sampah lingkungan
Tersedia sarana parkir secara memadai
Tersedia sarana parkir tetapi kurang memadai
Tidak tersedia sarana parkir
Tersedia ruang pertemuan secara memadai 
Tersedia ruang pertemuan teta;pi kurang memadai
Tidak tersedia ruang pertemuan
Tersedia sarana peribadatan secara memadai
Tersedia sarana peribadatan tetapi kurang memadai
Tidak tersedia sarana peribadatan
Tersedia RTH yang baik dan memadai
Tersedia RTH tetapi krang memadai
Tidak tersedia RTH
Tersedia jaringan listrik dan komnikasi secara memadai
Tersedia jaringan listrik, tetapi tidak ada jaringan komunikasi 
(tidak ada sinyal)
Tidak tersedia jaringan listrik maupun komunikasi
NO ASPEK PARAMETER INDIKATOR
Sarana peribadatan
4 Ruang terbuka hijau (R
1 Prasarana (P) 1 Jalan lingkungan  (akse
2 Drainase lingkungan
3 Pengelolaan sampah
3 Utilitas 1 Jaringan listrik dan 
komunikasi
2 Sarana (Luar) 1 Parkir
2 Ruang pertemuan
3
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DATA & ANALISA 
 
a. Data Rusunawa 1  Jakarta Timur   
Rusunawa 1 yang ditinjau di Jakarta 
Timur, Rusunawa ini terdiri dari 36 unit 
dengan ukuran 6 x 6. Bangunan 3 lantai 
tersebut masing-masing unit dilengkapi dengan 
2 kamar , 1kamar mandi,  1 wc, dapur dan 
ruang tengah.  Setiap lantai ada Ruang Tamu 
yang bisa dipakai bersama.  
 
 
 
 
Gambar 1. Denah Lantai Dasar Rusunawa 1 
 
Untuk variable kualitas hasil konstruksi, 
hasil penilaian terhadap aspek finishing, 
arsitektur dan struktur, plumbing, air bersih, 
ME, serta air limbah menunjukkan kondisi 
sebagai beikut : 
 Finsihing  
 Pada Rusunawa 1 hasil pekerjaan  
pengecatan seluruh bagian permukaan dinding 
dan plafon rata, tidak mengelupas. Untuk 
Plesteran atau acian pada seluruh bagian 
dinding bangunan rata dan terlihat rapi. 
Umumnya Plafond terlihat rapi, sambungan-
sambungan  bagus. . Sedangkan untuk lantai 
permukaan keramik rata, pasangan rapi tidak 
pecah/lepas, Kondisi sampai saat survey telah  
dihuni.   
 Struktur dan Arsitektur  
 Pekerjaan  atap umumnya terlihat rapi 
dan tidak tampias karena di tambahkan teras 
oleh pengguna. . Untuk Pekerjaan Struktur 
Tidak ada kerusakan struktur (miring, pecah, 
balok melengkung/retak). Pintu /Jendela 
terpasang rapi dapat dibuka tutup dengan baik, 
tidak bunyi.  Kunci-kunci terpasang baik dan 
berfungsi secara baik. Umumnya KM/WC rapi 
dan bersih KM/WC. Keran, closet, floor drain 
berfungsi dengan baik 
 Plumbing  
 Pekerjaan talang terapasang rapih 
tidak ada yang lepas dan berfungsi baik. 
Ground Tank umumnya berfunsi baik. Instalasi 
Sistem air kotor berfungsi secara baik, tidak 
bocor. 
 Air Bersih 
Air bersih pada Rusunawa berasal dari sumber 
Air air Tanah dan volume sangat sedikit, 
terutama pada  musim kemarau. Sistem 
Instalasi secara umum air bersih tidak 
berfungsi dengan baik 
 Mechanikal dan  Elektrikal ,  
 Daya  listrik cukup, Instalasi di 
beberapa bagian terdapat sistem yang kurang 
berfungsi secara baik.  
 Air Limbah,  
 Septick Tank/IPAL Umumnya 
berrfungsi baik, tidak bocor dan tidak bau. Air 
olahan limbah bisa dipakai untuk menyiram 
tanaman. 
 
 Untuk variable ketersediaan PSU, hasil 
penilaian pada Rusunawa 1 di Jakarta Timur 
menunjukan kondisi sebagai berikut : 
 Prasarana Lingkungan  
 Rusunawa mempunya Jalan 
Lingkungan (akses)  ke tempat aktifitas secara 
baik ada akses langsung Tol, konstruksi jalan 
baik. Tersedia sistem drainase lokal tetapi 
tidak terhubung dengan sistem drainase 
kawasan. Pengelolaan  sampah dilakukan 
dengan baik dilingkungan Rusunawa dan 
terlayani dengan pelayanan sistem sampah 
kota 
 Sarana Lingkungan  
 Tersedia sarana parkir tetapi secara 
tidak memadai. Ruang Pertemuan tersedia 
tetapi kurang memadai karena bergabung 
dengan fasilitas Lain. Ruang peribadatan 
tersedia tapi kurang memadai karena 
bergabung dengan Masjid lain. Ruang terbuka 
hijau tidak tersedia.  
 Utilitas  Lingkungan  
 Tersedia jaringan listrik dari PLN, 
terpasang dengan system pasca bayar dan 
diubah sendiri oleh pengguna dengan sistem 
token atau pra bayar yang dipasang tiap2 Unit. 
Jaringan Telephone kabel tidak ada, dan 
jaringan komunikasi selulair juga susah. (tidak 
ada signal). 
 
b. Data Rusunawa 2  Jakarta Timur   
 Rusunawa 2 yang ditinjau di Jakarta 
Timur, Rumah susun sederhana yang dibangun 
Seminar 
Fakultas T
 
 
 
 
 
TS - 014 
unit deng
tersebut 
3 kamar
tangga u
Rusunaw
pondasi 
berupa b
plat yang
 
Gambar 
 
U
konstruk
finishing
bersi, M
kondisi s
 Finsih
 H
Rusunaw
saat surv
 Arsit
Pada 
terlihat 
Pekerjaa
struktur 
melengk
dengan 
tidak bu
berfungs
rapidd a
tidak ber
 Plum
 P
tidak ada
ait kotor
 Air B
 P
Bersih b
cukup, 
bocor, am
air bersih
 Mech
Nasional Sain
eknik Univer
an ukuran 8
masing-mas
 mandi,  2 
ntuk naik ke
a berdiri di
plat setem
eton bertula
 di cor di te
2. Denah La
ntuk va
si, hasil p
, arsitektur d
E, serta a
ebagai beiku
ing  
asil finish
a .  Kondi
ey  belum   
ektur dan Str
Rusunawa 
rapi dan 
n struktur 
(mirin
ung/retak). 
baik dapat 
nyi. Kunci-
i secara b
n bersih teta
fungsi secar
bing 
ada Rusuna
 yang lepas
 berfungsi se
ersih  
ada Rusun
erasal dari A
 Ground ta
an dari pen
 secara umu
anikal Elekt
s dan Tekno
sitas Muhamm
We
 x 5 m. Ban
ing unit dile
WC.  Dilen
 lantai 2 dan
 atas tanah m
pat . Struk
ng baik kol
mpat.  
ntai Dasar R
riable ku
enilaian te
an struktur,
ir limbah 
t : 
ing hampir 
si tersebut 
dihuni.   
uktur 
ini bagian a
tidak tam
Tidak ad
g, peca
 Jendela /P
dibuka tutup
kunci terpas
aik. Umum
pi terdapat b
a baik.  
wa  Talang 
 dan berfung
cara baik, ti
awa ini  dar
ir  Tanah de
nk berfung
cemaran. S
m   berfung
rikal , 
logi 2016 
adiyah Jaka
bsite : jurnal.
gunan 3 lan
ngkapi deng
gkapi deng
 3. Bangun
atang deng
tur bangun
om balok d
usunawa 2
alitas ha
rhadap asp
 plumbing, a
menunjukk
sama deng
adalah samp
tap umumn
pias. Untu
a kerusak
h, bal
intu terpasan
 dengan ba
ang baik d
nya KM/W
eberapa ya
terpasang ra
si baik.Siste
dak bocor 
i Sumber A
ngan  volum
si baik, tid
istem Instala
si dengan ba
rta , 8 Novem
umj.ac.id/inde
tai 
an 
an 
an 
an 
an 
an 
 
sil 
ek 
ir 
an 
an 
ai 
ya 
k 
an 
ok 
g 
ik 
an 
C 
ng 
pi 
m 
ir 
e 
ak 
si 
ik 
se

be
ol
ta
 
pe
m

te
ba
te
Pe
di
te
ko

in
R
ka
pe
te
hi

te
te
se
 
c.
di
ra
un
te
de
de
B
m
St
ko
 
ber 2016 
x.php/semna
 Daya 
cara baik.  
Air Limbah
rrfungsi bai
ahan limbah
naman.  
Untuk
nilaian pad
enunjukan k
Prasarana l
Pada Rusu
mpat aktifit
ik. Tersedi
rhubung de
ngelolaan  
lingkungan 
rlayani den
ta 
Saran
i, tersedia s
uang Pertem
rena berga
santren yan
rsedia secar
jau tersedia 
Utilitas  Li
Pada Rusu
tapi tidak 
lkom tetap
lulair. 
 Data Rusun
 Ruma
bangun me
kyat terdiri 
it berukura
rsebut mas
ngan 8 ka
ngan tang
angunan Ru
atang deng
ruktur bangu
lom balok d
stek 
p
e
cukup, Insta
, Septick Ta
k, tidak boc
 bisa dipak
 variabel ke
a Rusunaw
ondisi sebag
ingkungan  
nawa ini, Te
as secara b
a sistem d
ngan sistem
sampah dil
Rusunawa
gan pelaya
a Lingkung
arana parkir
uan tersed
bung deng
g cukup baik
a  memada
tetapi kurang
ngkungan  
snawa 2 ter
ada jaringan
i ada sign
awa 3  Jaka
h susun 
lalui Kem
Terdiri 20 u
n 4.2 x 5.4
ing-masing 
mar mandi, 
ga untuk 
sunawa 3 b
an pondas
nan berupa
an plat yang
- ISSN : 240
-ISSN : 24
lasi Listrik b
nk/IPAL Um
or dan tidak
ai untuk m
tersediaan P
a 2 Jakart
ai berikut : 
 
rsedia akses
aik, konstru
rainase teta
 drainase 
akukan den
 dan tetap
nan sistem 
an  pada R
 secara  m
ia secara  
an fasilitas 
 . Ruang per
hi . Ruang
  memadahi
sedia jaringa
 komunika
al untuk t
rta Selatan 
sederhana
enterian Pe
nit, 2 lantai
. Bangunan
lantai  di
8 WC. Di
naik ke l
erdiri di at
i plat set
 beton bertu
 di cor di tem
6 
7  –  1846
60 – 8416
erfungsi 
umnya  
 bau. Air 
enyiram 
SU, hasil 
a Timur 
 jalan ke 
ksi jalan 
pi tidak  
kawasan. 
gan baik 
i tidak 
sampah 
usunawa 
emadahi. 
memadai 
pondok 
ibadatan 
 terbuka 
   
n listrik, 
si  dari 
elephone 
 yang 
rumahan 
 dan tiap 
 2 lantai 
lengkapi 
lengkapi 
antai 2. 
as tanah 
empat . 
lang baik 
pat.  
Seminar 
Fakultas T
 
 
 
 
 
TS - 014 
  Gamba
 
U
konstruk
finishing
bersi, M
kondisi s
 Finsih
 P
pengecat
dan pla
umunya 
dan rapi 
rata/rapi
sambung
baik. S
keramik 
kondisi s
dimanfaa
 Struk
 P
umumny
karena d
Pekerjaa
struktur 
melengk
rapi dap
berbunyi
berfungs
dan bers
dengan b
 Plum
Pada 
dipasang
berfungs
secara ba
 Air B
Pada 
dari Sum
walau 
Berfung
Sistem I
air bersih
bagian y
Nasional Sain
eknik Univer
r 3. Denah L
ntuk va
si, hasil p
, arsitektur d
E, serta a
ebagai beiku
ing  
ada Rusun
an seluruh b
fon rata, t
pleseteran 
tetapi di beb
. Umumny
an-sambung
edangkan u
rata, pasang
ampai saat s
tkan.   
tur dan Arsi
ada Rusu
a terlihat 
i tambahka
n Struktur
(mirin
ung/retak). 
at dibuka tu
. Kunci-ku
i secara baik
ih. keran, cl
aik. 
bing  
Rusunawa
  dengan rap
i baik.Siste
ik, tidak bo
ersih  
Rusunawa 
ber Air air 
musim ke
si baik tidak
nstalasi Sec
 berfungsi d
ang tidak be
s dan Tekno
sitas Muhamm
We
antai Dasar 
riabel ku
enilaian te
an struktur,
ir limbah 
t : 
awa 3 unt
agian perm
idak meng
dan acian b
erapa bagia
a plafon 
an  bagus  d
ntuk lanta
an rapi tida
urvey Rusu
tektur  
nawa 3 
rapi dan t
n teras oleh
 Tidak ad
g, peca
Pintu/Jende
tup dengan 
nci terpasa
. Umumnya
oset, floor d
 ini peke
i tidak ada y
m air ko
cor 
ini Air Bers
tanah dan v
marau. G
 bocor dan 
ara umum s
engan baik 
rfungsi deng
logi 2016 
adiyah Jaka
bsite : jurnal.
Rusunawa 3
alitas ha
rhadap asp
 plumbing, a
menunjukk
uk pekerja
ukaan dindi
elupas.. Pa
angunan ra
n terlihat tid
terlihat rap
alam keada
i permuka
k pecah/lepa
nawa ini  tel
bagian at
idak tampi
 users. Untu
a kerusak
h, bal
la terpasan
baik dan tid
ng baik d
 KM/WC ra
rain berfung
rjaan tala
ang lepas d
tor berfung
ih didapatk
olume cuku
round Ta
tidak tercem
istem instala
tetapi terdap
an baik. 
rta , 8 Novem
umj.ac.id/inde
 
sil 
ek 
ir 
an 
an  
ng 
da 
ta 
ak 
i, 
an 
an 
s, 
ah  
ap 
as 
k 
an 
ok 
g 
ak 
an 
pi 
si 
ng 
an 
si 
an 
p, 
nk 
ar 
si 
at 

L
te
ba

U
tid
un
pe
ko

(a
se
si
dr
di
R
pe

pa
te
de
pe
R

lis
da
se
 
1.
m
di
(a
pe
pe
ha
PS
m
ra
ke
va
be
ber 2016 
x.php/semna
Mech
istrik Daya
rdapat sistem
ik.  
Air 
mumnya be
ak bau. A
tuk menyira
Untuk
nilaian pad
ndisi sebaga
Prasarana L
 Pada 
kses) tersed
cara baik. 
stem drainas
ainase kaw
lakukan 
usunawa da
layanan sist
Sarana  Lin
 Pada 
rkir secara
rsedia seca
ngan fasili
ribadatan te
uang terbuka
Utilitas  
 Pada 
trik, tetapi 
ri telkom 
lulair. 
 ANALISIS
VARIABE
Sebag
asing-masin
evaluasiterh
) variabel 
rsyaratan 
laksanaan k
sil konstruk
U. 
Untuk
asing variab
ta-rata untu
mudian d
riabel terseb
rikut : 
 
stek 
p
e
anikal dan 
 cukup, d
 yang kur
Limbah, S
rrfungsi ba
ir olahan l
m tanaman 
 variable ke
a Rusunaw
i berikut : 
ingkungan 
Rusunawa 3
ia akses jala
konstruksi j
e lokal terhu
asan.  P
dengan b
n tetapi tid
em kebersih
gkungan  
Rusunawa 
 memadai.
ra memada
tas yang c
rsedia secar
 hijau tidak 
Rususnawa 
tidak ada j
 ada sign
  EVALUA
L 
aimana te
g lokasi sam
adap 5 var
kesiapan 
pembangun
onstruksi, 
si dan (d) v
 melihat ha
el tersebut 
k masing-m
iberikan 
ut dengan 
- ISSN : 240
-ISSN : 24
Elektrikal, 
i beberapa
ang berfung
eptick Ta
ik, tidak bo
imbah bisa
tersediaan P
a 3mengga
 
, Jalan Lin
n ke tempat
alan baik. 
bung denga
engelolaan 
aik dilin
ak terlayan
an kota 
ini, tersedi
 Ruang P
i karena b
ukup baik
a kurang  m
 tersedia 
ini, tersedia
aringan ko
al untuk t
SI TERHAD
lah didesk
pel rusuna
iabel evalua
tanah, (b) 
an, (c) 
(d) variabel
ariabel kete
sil penilaian
maka diam
asing lokasi
penilaian 
rentang nila
7 
7  –  1846
60 – 8416
Instalasi 
 bagian 
si secara 
nk/IPAL 
cor dan 
 dipakai 
SU, hasil 
mbarkan 
gkungan 
 aktifitas 
Tersedia 
n sistem 
sampah 
gkungan 
i dengan 
a sarana 
ertemuan 
ergabung 
. Ruang 
emadai. 
 jaringan 
munikasi  
elephone 
AP 
ripsikan, 
wa telah 
si, yaitu 
variabel 
variabel 
 kualitas 
rsediaan 
 masing-
bil nilai 
 sampel, 
terhadap 
i sebagai 
Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2016 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 8 November 2016 
8 
 
 
 
 
 
Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek 
TS - 014 
p- ISSN : 2407  –  1846
e-ISSN : 2460 – 8416 
 
 
Rata-rata nilai  hasil penilaian terhadap 
masing-masing variabel. 
 
a. Hasil evaluasi terhadap variabel – 1 : 
Kesiapan tanah 
 Untuk kelancaran kegiatan 
pembangunan rusunawa diperlukan kesiapan 
tanah secara ‘clear and clean’. Clear dalam 
pengertian admnistratif yaitu kepemilikannya 
sah dan bukan dalam sengketa sehingga dalam 
pelaksanaan kegiatan konstruksi tidak 
mengalami permasalahan, sedangkan clean 
artinya tanah dalam keadaan matang atau siap 
bangun. 
 Hasil rata-rata penilaian terhadap 
variabel kesiapan tanah baik secara 
administratif maupun fisik menunjukan : 
 
Nilai rata-rata  : 5 
Kategori   : A(Sangat Baik) 
 
 Karena kegiatan pembangunan rumah 
susun berada pada lingkungan lembaga/intansi 
maka semua sampel lokasi Rusunawa maka 
dari sisi admnistrasi/kepemilikan semua lokasi 
tidak bermasalah artinya merupakan tanah 
legal dengan kepemilikan sah sehingga selama 
pelaksanaan konstruksi tidak terjadi sengketa 
lahan yang dapat menimbulkan terhentinya 
atau terganggunya waktu pelaksanaan 
pekerjaan. Dari sisi fisik juga semuanya dalam 
keadaan siap bangun dalam pengertian tidak 
bermasalah secara teknis dan tidak 
memerlukan kegiatan pematangan tanah secara 
signifikan. 
   
b. Hasil evaluasi terhadap variabel – 2 : 
Persyaratan pembangunan 
 
 Sebagaimana diatur dalam pasal 24 
Undang-undang Ruah Susun, bahwa 
persyaratan pembangunan rumah susun 
meliputi : (a) Persyaratan admnistratif, (b) 
Persyaratan teknis dan (c) Persyaratan 
ekologis. 
Hasil rata-rata penilaian terhadap variabel 
persyaratan pembangunan dari ke-13 rusunawa 
yang dinilai, menunjukan hasil sebagai beriut : 
 
Nilai rata-rata  : 3,0 
Kategori  : C (Cukup) 
 
 Persyaratan Rusunawa umumnya 
sudah terpenuhi secara baik terutama untuk 
aspek teknis dan ekologis. Dari aspek 
admnistrasi masih terdapat permasalahan di 
sebagian lokasi rusunawa dimana IMB 
umumnya baru diurus selama masa 
pembangunan bahkan sampai selesainya masa 
pelaksanaan konstruksi terdapat lokasi 
rusunawa yang belum selesai pengurusan 
IMB-nya. 
 
c. Hasil evaluasi terhadap variabel – 3 : 
Pelaksanaan konstruksi 
 
 Evaluasi terhadap variabel -3, 
pelaksanaan konstruksi dilakukan terhadap 
aspek-aspek : (1) perencanaan teknis, (2) 
admnisitrasi pelaksanaan, (3) Pra pelaksanaan, 
(4) Pengendalian waktu dan (5) Pengendalian 
mutu. 
 Hasil rata-rata penilaian terhadap 
variabel pelaksanaan konstruksi menunjukkan 
hasil sebagai berikut : 
 
Nilai rata-rata : 3,48 
Kategori  : C (Cukup)  
 
 Pelaksanaan konstrusksi pembangunan 
rusunawa di hampir semua lokasi sampel 
mengalami  permasalahan dalam pengendalian 
waktu pelaksanaan baik secara admnistratif di 
tahap pra pelaksanaan maupun teknis 
khususnya pada awal-awal masa pelaksanaan 
sehingga mengalami keterlambatan yang 
cukup signifian. Umumnya proses PCM (Pre 
Construction Meeting) dan kegiatan MC-0 
(Mutual check 0) mengalami keterlambatan. 
Secara teknis keterlambatan terjadi pada proses 
awal yang meliputi kegiatan test tanah untuk 
pondasi serta terjadi perubahan desain pada 
beberapa lokasi. 
 Dari sisi pengendalian mutu yang 
meliputi prosedur kerja, pengujian bahan dan 
material serta sertifikat material tidak 
diperoleh data yang cukup dalam kegiatan 
evaluasi ini. 
 
Rentang Nilai
5 A Sangat Baik
4  Nilai < 5 B Baik
3  Nilai < 4 C Cukup
2  Nilai < 3 D Kurang
< 2 E Buruk
Kategori
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d. Hasil evaluasi terhadap variabel-4 : kualitas 
hasil konstruksi 
 
 Proses administrasi, prosedur 
pelaksanaan serta pengendalian mutu, biaya 
dan waktu pada akhirnya diukur pada 
ketepatan waktu pelaksanaan dan kualitas hasil 
konstruksi. Penilaian terhadap kualitas hasil 
konstruksi dilakukan terhadap aspek-aspek : 
(1) Finishing, (2) Plumbing, (3) Instalasi air 
bersih, (4) mekanikal/elektrikal dan  (5) 
Instalasi air limbah. 
Hasil rata-rata penilaian terhadap variabel 
kualitas hasil konstruksi menunjukkan hasil 
sebagai berikut : 
 
Nilai rata-rata  : 4,29 
Kategori  : B (Baik) 
 
 Umumnya kualitas hasil konstruksi 
pembangunan rusunawa pada lokasi sampel 
menunjukan hasil yang baik. Namun demikian 
di beberapa lokasi didapatkan hasil konstruksi 
yang kurang baik anatara lain : 
 
e. Hasil penilaian terhadap variabel-5 : 
ketersediaan PSU 
 
 Agar dapat dimanfaatn secara baik, 
rusunawa harus disukung oleh ketersediaan 
prasarana, sarana dan utilitas lingkungan 
secara memadai. Prasarana, sarana dan utilitas 
umum harus mempertimbangkan : (1) 
kemudahan dan keserasian hubungan dalam 
kegiatan sehari-hari, (2) pengamanan jika 
terjadi hal-hal yang membahayakan dan (3) 
struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan 
fungsi dan penggunaannya. 
 Hasil rata-rata penilaian trhadap 
variabel ketersediaan PSU menunjukkan hasil 
sebagai berikut : 
 
Nilai rata-rata : 3.58 
Kategori  : C (Cukup 
 
 Karena berada dalam lingkungan yang 
sudah lengkap maka umumnya prasarana, 
sarana dan utilitas umum telah tersedia secara 
cukup. Prasarana jalan, drainase, pengolahan 
persampahan umumnya telah tersedia secara 
baik Sarana lingkungan yang meliputi sarana 
peribadatan, pertemuan, parkir, ruang terbuka 
hijau juga tersedia secara cukup. Demikian 
pula jaringan listrik dan sistem telekomunikasi 
tersedia cukup. 
 
2. Analisis evaluasi terhadap keseluruhan 
variabel 
 Nilai rata-rata total (secara horizontal) 
untuk keseluruhan variabel pada masing-
masing sampel. Secara keseluruhan 
pelaksanaan pembangunan rusunawa di 
wilayah DKI Jakarta menunjukkan hasil 
CUKUP dengan rentang nilai rata-rata antara 
3,8 – 3,95. 
 
 Dari hasil penilaian total tersebut maka 
dapat dilihat sampel urutan terbaik sebagai 
berikut : 
a. Rusunawal terbaik (nilai : 3,95) : 
Sampel Rusunawa 2 
b. Rusunawa Sedang (nilai : 3,86) : 
Sampel Rusunawa 1 
c. Rusunawa terendah (nilai : 3,80) : 
Sampel Rusunawa 3  
 
3. ANALISIS KESIAPAN SERAH TERIMA 
DAN PEMANFAATAN 
 Berdasarkan progres penyelesaian 
pekerjaan, permasalahan kualitas, dan 
ketersediaan PSU maka untuk dilakukan serah 
terima dan penghunian umumnya rusunawa 
yang sudah dibangun masih memerlukan 
penyempurnaan dan kelengkapan administrasi.  
 Adapun Rusunawa yang memerlukan 
perbaikan-perbaikan ulang sebelum 
pelaksanaan serah terima antara lain : 
Rusunawa 3 : Perlu perbaikan sistem 
plumbing dan plafon kamar mandi yang 
mengalami kerusakan 
 
Hasil penilaian terhadap pelaksanaan 
pembangunan rusunawa di 3 sampel  wilayah 
DKI Jakarta dapat diidentifikasi beberapa 
permasalahan antara lain : 
a. Penyediaan tanah 
Penyedian tanah dalam kegiatan 
pembangunan rusunawa di lokasi kajian dapat 
dibagi menjadi 3 kategori. Yaitu : 
 pemanfaatan barang milik negara atau 
barang milik daerah berupa tanah; 
 konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; 
 pendayagunaan tanah wakaf; 
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 Kondisi tersebut dari sisi legalitas 
tanah yang dipergunakan dalam kegiatan 
pembangunan Rusunawa tidak menjadi 
kendala. Semua tanah yang digunakan dalam 
pembangunan rusunawa tersebut adalah tanah 
legal dan tidak berpotensi menimbulkan 
sengketa tanah. 
 Dari sisi teknis/fisik, tanah yang 
digunakan untuk pembangunan rusunawa 
berupa tanah matang atau siap bangun. Kondisi 
tersebut mendukung terlaksananya 
pembangunan rusunawa dimana pada awal 
masa kontrak, pelaksana dapat langsung 
melaksanakan pekerjaan pondasi serta 
pekerjaan-pekerjaan awal lainnya. 
 
b. Persyaratan pembangunan 
Pada pelaksanaan pembangunan rusunawa 
di 3 sampel  wilayah DKI Jakarta secara umum 
telah memenuhi persyaratan teknis dan 
ekologis. Rusunawa telah dilaksanakan sesuai 
prosedur teknis dan memperhatikan aspek 
ekologis. Hanya saja dari aspek administrasi 
terdapat permasalahan dalam pemenuhan IMB 
(ijin Mendirikan Bangunan). Sebagian besar 
IMB baru diurus selama proses pembangunan, 
bahakan sampai selesai pelaksanaan konstruksi 
terdapat rusunawa yang pengurusan IMB nya 
belum selesai. Hal ini umumnya diakibatkan 
lamanya waktu dan besarnya biaya pengurusan 
IMB. 
 Izin mendirikan bangunan gedung 
adalah perizinan yang diberikan oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik 
bangunan gedung untuk membangun baru, 
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau 
merawat bangunan gedung sesuai dengan 
persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis yang berlaku. IMB diperlukan sebagai 
pengendalian pemanfaatan ruang kota. IMB 
juga menjadikan bangunan yang dibangun 
memiliki kepastian hukum. 
 Melihat urgensi IMB dalam 
pembangunan rusunawa, maka semestinya 
pemenuhan persyaratan administrasi 
pembangunan rusunawa khususnya IMB 
menjadi perhatian khusus. Dan ini perlu 
ditegaskan kepada calon penerima manfaat 
sejak sosialiasi bantuan rusunawa. IMB harus 
menjadikan bagian prioritaskriteria yang 
utama. 
 
c. Pelaksanaan dan kualitas hasil konstruksi 
Dalam pelaksanaan konstruksi 
pembangunan Rusunawa di wilayah kajian 
terdapat beberapa indikasi permasalahan yang 
menonjol antara lain:  
 Umum 
 Apabila dilihat dari hasil evaluasi 
terhadap waktu pelaksanaan dan kualitas hasil 
konstruksi ternyata kualitas hasil konstruksi 
rusunawa terbangun memiliki tingkat kualitas 
yang berbeda satu sama lain, walaupun 
dilaksanakan oleh kontraktor yang sama. 
Demikikan juga terkait dengan waktu 
pelaksanaan pekerjaan satu sama lain memiliki 
tingkat ketepatan waktu pelaksanaan yang 
berbeda. 
 Dari informasi yang diperoleh di 
lapangan, masing-masing rusunawa di lokasi 
sampel dilaksanakan oleh sub kontraktor yang 
berbeda. Kondisi ini menunjukkan indikasi 
manajemen pelaksanaan yang lemah atau 
kurang tepat. Lokasi yang tersebar dengan 
jarak yang cukup jauh satu sama lain turut 
menyebabkan kurang optimalnya manajemen 
dan pengawasan pelaksanaan. 
 
 Pengendalian administrasi kegiatan 
 Proses-proses awal pelaksanaan 
konstruksi yang meliputi kegiatan Penerbitan 
SPMK, PCM, MC-0 dan penyerahan lapangan 
umunya haanya dilaksanakan dalam rangka 
pemenuhan syarat formal tetapi belum 
menyentuh kepada hal yang sifatnya subtansial 
seperti rencana mutual kotrak dan rencana 
kerja konstruksi. Hal ini semestinya 
menjadikan perhatian serius mengingat 
pelaksanaan prosedur administrasi dan teknis 
pada awal masa kontrak akan berpengaruh atau 
menentukan terhadap kelanncaran pelaksanaan 
konstruksi. 
 
 Pengendalian waktu 
 Pada masa pelaksanaan juga masih 
terindikasi kurang ketatnya dalam 
pengendalian waktu pelaksanaan pekerjaan. 
Terbukti dengan hampir seluruh lokasi 
pekerjaan mengalami keterlambatan yang 
signifikan. Rapat peringatan dini (show cause 
meeting) perlu dilakukan ketika terjadi 
keterlambatan melebihi 10% pada periode I 
(rencana fisik 0-70%) dan 5% pada periode II 
(rencana fisik 70 – 100%) dari 
rencana/kontrak. SCM diperlukan sebagai 
upaya agar progress pelaksanaan kembali on 
schedule. Kemudian ketika keterlambatan 
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terjadi terus diperlukan upaya re-schedule serta 
peningkatan sumber daya pelaksanaan. 
Demikiman juga keterlambatan yang terjadi 
pada akhir tahun perlu dilakukan perpanjangan 
kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 Pengendalian mutu pekerjaan 
 Dalam kegiatan evaluasi ini tidak 
didapatkan data yang memadai terkait dengan 
pengendalian mutu pekerjaan. Dokumen-
dokumen terkait dengan request, berita acara 
pemeriksanaan serta sertifikat mutu 
bahan/material tidak kami dapatkan. 
 Melihat dari kualitas hasil konstruksi 
yang beberapa diantaranya berkualitas rendah 
(terutama terkait finishing, instalasi air bersih  
dan sistem instalasi air kotor) menunjukkan 
lemahnya pengendalian mutu tersebut. 
 
 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Secara umum Rusnawa yang dibangun 
di 3 sampel wilayah DKI Jakarta sudah selesai 
dan siap diserah terimakan. Namun demikian 
terdapat beberapa lokasi Rusunawa yang perlu 
dilakukan perbaian dan penyelesain akhir. 
Saran 
Perlunya pemenuhan syarat ekologis 
pembangunan rusunawa melalui penyusunan 
UKL/UPL sesuai ketentuan yang berlaku. 
 Perlunya meningkatkan pengendalian 
pelaksanaan pada tahap pra pelaksanaan 
meliputi kegiatan PCM, MC-0, penyusunan 
rencana mutual kontrak, penerbitan SPMK dan 
penyerahan lapangan. Kegiatan-kegiatan ini 
bukan hanya dilakukan untuk memenuhi 
administrasi pelaksanaan, tetapi dijadikan titik 
awal pengendalian pelaksanaan pekerjaan. 
 Perlunya meningkatan pengendalian 
waktu pelaksanaan, melalui kegiatan rapat-
rapat koordinasi lapangan, SCM, re-schedule 
serta tindakan ;ainnya ketika terjadi 
keterlambatan secara signifikan. 
 Perlunya peningkatan pengendalian 
kualitas pekerjaan, meliputi pengetatan 
pelaksanaan prosedur kerja, uji material, 
sertifikat mutu, pelaklsanaan testing dan 
commissioning serta pemenuhan Sertifikat 
Laik Fungsi. 
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